
インストロメントローテータの進捗状況

・発覚した問題
焦点位置が当初の設計値と変更になったことから固定部の設計変更。
ナスミス台への階段側にケーブルベアがある。

・製作
西村製作所にて一部製作中。
8月にはほぼ加工などが完了しそう。

・組立
西村製作所での組立体制が整ったところで組立作業を西村製作所
(滋賀)にて行う。（組立スペースの問題）

・その他
雨センサについて



発覚した問題

焦点位置が当初の設計値と変更になったことから固定部の設計変更。
ナスミス台への階段側にケーブルベアがある。

焦点位置変更に
伴い、固定部の
形状を変更。

ベーブルベア固
定部などの位置
を変更。
一部加工が完了
していた部品も
あったことから、
それらについて
は再加工。



製作大型装置フランジ
小型装置フランジ
ケーブルベア巻取ガイド

フランジ連結部
ケーブルベア巻取部

ケーブルベア保持部

ベースブロックなど

購入物の納品、加工がほぼ完了

固定部



今後の予定

・購入物の納品、加工の多くは完了
細部の修正や一部足りない部品の加工などを行う。

・組立
8月26日の週以降で調整中。
現在、台湾望遠鏡の開梱作業、インドネシア3.8m組み立て、8月19日頃トラス搬入などスペース

と人手が無い。

インドネシア3.8m方位軸 インドネシア3.8mターンテーブル



その他

雨センサについて

前回(2019年4月6日に報告

部品の加工、
組立が完了し、
設置済。

その後、ドー
ムスリットが
開かないとい
う事が発生し
たころから、
雨センサを追
加発注済。


